



Сертифицированный Ведущий менеджер по управлению проектами на основе ISO 21500

Совершенствование навыков в области управления проектами на основе ISO 21500

Краткая информация

Учебный курс «Сертифицированный Ведущий менеджер по управлению проектами на основе ISO 21500» позволяет участникам приобрести знания и навыки, необходимые для того, чтобы помочь организации и ее команде внедрить, управлять и поддерживать в рабочем состоянии проекты в соответствии с рекомендациями ISO 21500. В ходе учебного курса вы также познакомитесь с лучшими практиками в области Управления проектами и сможете их применять в своей организации для того, чтобы успешно планировать, внедрять, контролировать и закрывать проект, а также достигать целей проекта.

Освоение всех необходимых концепций и процессов Управления проектами позволит вам успешно сдать экзамен и подать заявку на присвоение квалификации «Сертифицированный Ведущий менеджер по управлению проектами на основе ISO 21500». Имея сертификат PECB, вы демонстрируете свои профессиональные возможности и компетенции для успешного осуществления и управления проектами.



Целевая аудитория

- Менеджеры или консультанты, ответственные за управление и реализацию проектов на основе ISO 21500
- Эксперты, стремящиеся получить обширные познания о ключевых концепциях и процессах управления проектами
- Лица, участвующие в управлении проектами
- Специалисты, которые хотят приобрести навыки в области управления проектами для достижения целей проекта
- Члены проектной команды

Программа учебного курса

Длительность: 5 дней

День 1 | Введение в ISO 21500 и процессы инициирования управления проектами

- Цели и структура учебного курса
- Стандарт и нормативно-правовая база
- Концепции управления проектами на основе ISO 21500
- Процесс управления проектами на основе ISO 21500
- Разработка устава проекта
- Определение заинтересованных сторон
- Создание проектной команды

День 2 | Планирование внедрения процессов управления проектами

- Разработка планов проекта
- Определение области применения
- Оценка ресурсов и определение организации проекта
- Порядок действий
- Оценка затрат и разработка бюджета
- Идентификация и оценка рисков
- Планирование в области качества

День 3 | Внедрение процессов в соответствии с ISO 21500

- Планирование закупок
- Планирование обмена информацией
- Работа непосредственно в проекте
- Управление заинтересованными сторонами
- Развитие команды проекта
- Обработка риска
- Осуществление контроля качества
- Выбор поставщиков
- Распространение информации
- Контроль выполнения проекта
- Контроль области применения

День 4 | Процессы контроля и закрытия управления проектом

- Контроль ресурсов и команды по управлению проектом
- Контроль графика
- Контроль затрат
- Контроль рисков
- Выполнение контроля качества
- Управление закупками
- Управление обменом информацией
- Закрытие проекта
- Завершение учебного курса

День 5 | Сертификационный экзамен



Задачи учебного курса

- Понять взаимосвязь между ISO 21500 и другими стандартами, нормативно-правовой базой и практикой
- Освоить концепций, процессов, инструментов и методов, применяемых при внедрении и результативном управлении проектами
- Изучить то, как правильно интерпретировать концепции и процессы ISO 21500 в конкретном контексте организации
- Получить знания и навыки для оказания помощи организации по успешному внедрению управления проектами на основе лучших практик
- Освоить навыки по управлению и руководству проектами через их жизненный цикл

Экзамен

Длительность: 3 часа

Экзамен «Сертифицированный Ведущий менеджер по управлению проектами в соответствии с ISO 21 500» полностью соответствует требованиям Программы PECB по оценке и сертификации персонала (ECP). Экзамен включает вопросы по следующим областям компетенций:

Раздел 1 | Основные принципы и концепции управления проектами

Раздел 2 | Инициирование процессов управления проектами

Раздел 3 | Планирование процессов управления проектами

Раздел 4 | Внедрение процессов по осуществлению управления проектами

Раздел 5 | Контроль процессов управления проектами для мониторинга и оценки их показателей в сравнении с целями проекта

Раздел 6 | Закрытие процессов управления проектами

Раздел 7 | Оценка компетенций ведущих менеджеров по управлению проектами

Дополнительную информацию по экзамену см. на веб-сайте в разделе [Examination Rules and Policies](#).



Сертификация

После успешной сдачи экзамена вы можете подать заявку на присвоение одной из квалификаций, представленных в таблице ниже. Сертификат о присвоении квалификации выдается после выполнения всех требований к выбранной вами квалификации.

Дополнительную информацию по сертификации по ISO 21500 и процессу сертификации PECB см. на веб-сайте в разделе [Certification Rules and Policies](#).

Квалификация	Экзамен PECB	Стаж работы	Опыт в области управления проектами	Другие требования
Кандидат в менеджеры по управлению проектами на основе ISO 21500	Ведущий менеджер по управлению проектами в соответствии с ISO 21500	Не требуется	Не требуется	Подписание Кодекса этики PECB
Менеджер по управлению проектами на основе ISO 21500	Ведущий менеджер по управлению проектами в соответствии с ISO 21500	Два года: в т.ч. один год в области управления проектами	Общий опыт – 200 часов	Подписание Кодекса этики PECB
Ведущий менеджер по управлению проектами на основе ISO 21500	Ведущий менеджер по управлению проектами в соответствии с ISO 21500	Пять лет: в т.ч. два года в области управления проектами	Общий опыт – 300 часов	Подписание Кодекса этики PECB

Общая информация

- Стоимость сертификации включена в стоимость экзамена
- Учебные материалы для участников включают в себя более 500 страниц теоретической и практической информации
- Все участники получают сертификат о прохождении обучения и присвоении 31 балла CPD
- В случае не сдачи экзамена участникам разрешается пересдать его на определенных условиях